

# 経済産業省

平成19年8月30日

独立行政法人原子力安全基盤機構  
理事長 成合 英樹 殿

経済産業省原子力安全・保安院  
原子力発電安全審査課長 森山 善範  
NISA-152d-07-5



「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所3号機及び4号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析の作業期間の延長について

平成19年5月23日付けNISA-152d-07-2をもって指示を行った上記の件について、原子力安全・保安院は、貴機構に対し、以下のとおりクロスチェック解析の作業期間の延長を通知します。

## 1. 作業指示件名

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所3号機及び4号機の耐震安全性評価に係るクロスチェック解析

## 2. 作業期間延長理由

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」等の改訂に伴う浜岡原子力発電所3号機及び4号機の耐震安全性評価に関しては、経済産業省 総合資源エネルギー調査会 原子力安全・保安部会 耐震・構造設計小委員会において、評価結果を確認中であるが、その過程において専門委員の意見を反映した解析、評価を中部電力が実施し、これらの結果を踏まえたクロスチェック解析を行う必要が生じたため、作業期間を延長する。

## 3. 変更後の作業期間

開始：平成19年5月23日

終了：平成20年3月31日